

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ОГЭ) и среднего общего (далее – ЕГЭ) на территории Белокалитвинского района в 2018-2019 учебном году

№ п/п 1	Мероприятия 2	Сроки проведения 3	Ответственные исполнители 4
1. Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году			
1.1.	Проведение анализа итогов организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Белокалитвинского района в 2018 году	до 20 августа 2018 г.	Кашеева Н.В., Ефимако Н.М., образовательные организации
1.2.	Проведение заседаний РМО по итогам проведения ГИА	август-сентябрь 2018г.	МБУ ИМЦ, руководители РМО
1.3.	Проведение совещания руководителей «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Белокалитвинского района в 2018 году»	август-сентябрь 2018г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М., образовательные организации
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август – сентябрь 2018г.	Образовательные организации
2.2.	Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата о среднем общем образовании	до 10 августа 2018 г.	Образовательные организации
2.3.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2019 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА	август 2018 г. - апрель 2019 г.	МБУ ИМЦ, образовательные организации
2.4.	Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного	ноябрь 2018 г.- март 2019 г.	Образовательные организации

	общего и среднего общего образования на сайте fipi.ru		
2.5.	Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март- май 2019 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М., образовательные организации
2.6.	Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА	август 2018 г. – апрель 2019 г.	Образовательные организации
2.7.	Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	ноябрь 2018-март 2019 г.	Образовательные организации
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Формирование плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Белокалитвинского района в 2019 году	август 2018 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
3.2.	Определение функций по организации подготовки и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Белокалитвинского района в 2019 году	сентябрь 2018 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
3.3.	Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2019 году и итогового сочинения (изложения) на территории Белокалитвинского района	октябрь 2018 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.
3.4.	Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году на сайте Отдела образования	ноябрь 2018 г.-май 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
3.5.	Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году	до 1 февраля 2019 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.
3.6.	Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2019 году	до 1 марта 2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М.
3.7.	Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ	до 1 апреля 2019 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.

3.8.	Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ	до 11 апреля 2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М.
3.9.	Организации подготовки к итоговому сочинению (изложению) в 2018-2019 учебном году	ноябрь 2018 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.
3.10.	Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	5 декабря 2018г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.
3.11.	Подготовка документации обучающихся, имеющих или претендующих на получение статуса лица с ограниченными возможностями здоровья, к участию в ГИА в 2019 году	декабрь 2018 г.- январь 2019г.	Кашеева Н.В., Ефимако Н.М., образовательные организации, ЦППМС
3.12.	Контроль за подготовкой документов выпускников с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях	январь 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
3.13.	Информационная работа с временными коллективами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ	апрель-июнь 2019 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
3.14.	Соблюдение требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9,11 классов	ноябрь 2018 г.	Образовательные организации
3.15.	Организация подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 классов	декабрь 2018 г. – январь 2019 г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М., образовательные организации
3.16.	Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	13 февраля, 13 марта, 6 мая 2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М., образовательные организации
4. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации			
4.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ в 2019 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего года; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2018 г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М., образовательные организации
4.2.	Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ в качестве:	до 1 апреля 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.

	- членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.		
4.3.	Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ГВЭ в качестве: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.	до 11 апреля 2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М.
4.4.	Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ	до 18 января 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.
4.5.	Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ	до 22 февраля 2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М.
4.6.	Распределение участников по ППЭ, для участия в ГИА по образовательным программам среднего общего образования	до 5 февраля 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В.
4.7.	Распределение участников по ППЭ, для участия в ГИА по образовательным программам основного общего образования	до 19.04.2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М.
4.8.	Организация подвоза выпускников 9, 11 классов к пунктам проведения экзаменов в 2019г.	май – июнь 2019г.	Образовательные организации
4.9.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - МБУЗ «ЦРБ», МБУЗ БР «ДГП»; - ГУП РО «УРСВ»; - отделение ГИБДД ОМВД России в Белокалитвинском районе; - БК РЭС Каменское МЭС филиал «Донэнерго»; - МКУ БР «Управление ГО и ЧС».	май-июнь 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
4.10.	Подготовка аудиторий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов	апрель 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
4.11.	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ	апрель 2019г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
4.12.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА	согласно приказа минобразования	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
4.13.	Прием заявлений от лиц, желающих аккредитоваться как	до 23 января 2019г.	Трифонов Д.Н., Ефимако Н.М.,

	общественные наблюдатели на итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах		образовательные организации
4.14.	Прием заявлений от лиц, желающих аккредитоваться как общественные наблюдатели на ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	согласно приказа Минобразования	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
5.1.	Оформление информационных стендов, размещение информации о ГИА на сайтах ОО	сентябрь 2018 г.- май 2019 г.	Образовательные организации
5.2.	Организация и проведение районных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-2019	до 1 декабря 2018г.	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
5.3.	Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-2019	в течение года	Образовательные организации
5.4.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА-2019	согласно плану работы Отдела образования	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.
5.5.	Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019г.	согласно плану работы Отдела образования	Трифонов Д.Н., Кашеева Н.В., Ефимако Н.М.

Начальник Отдела образования



Т.С. Доманова